#### NetworkPro - Gantt 4 janv. 2016

NetworkPro http://

Chef de projet Ivan KLARMAN

Dates de début/fin du projet 10 déc. 2015 - 2 juil. 2016

Avancée 0% Tâches 41 Ressources 3

NetworkPro - Gantt 4 janv. 2016 2

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
1- Phase de lancement	10/12/15	05/01/16
Etude des besoins	10/12/15	10/12/15
Rédaction du CDC	11/12/15	12/12/15
Validation du CDC	13/12/15	13/12/15
Rédaction modèle de gestion	14/12/15	20/12/15
Rédaction spécification technique	14/12/15	16/12/15
Validation spécification technique et modèle de gestion(Client + ESGI)	21/12/15	22/12/15
Rédaction document de test	23/12/15	04/01/16
Rédaction document de structuration	23/12/15	04/01/16
Création Wireframe	23/12/15	04/01/16
Validation Wireframe + Document de test + Document de structuration	05/01/16	05/01/16
2 - Phase de développement	14/01/16	04/06/16
Réunion de lancement	14/01/16	14/01/16
Maquette (POC)	15/01/16	03/02/16
Validation Client Maquette	04/02/16	04/02/16
Installation machine de développement	15/01/16	24/01/16
Reprise de la maquette * Optionnel	04/02/16	08/02/16
1 - Développement 3 Fonctionnalités	04/02/16	14/03/16
1 - Création du package de déploiement	22/03/16	26/03/16
2 - Développement 3 Fonctionnalités	22/03/16	30/04/16
2 - Création du package de déploiement	06/05/16	10/05/16
<ul> <li>3 - Développement de fonctionnalités annexes</li> </ul>	06/05/16	30/05/16
3 - Création package de déploiement	31/05/16	04/06/16
3 - Phase de test	04/02/16	04/06/16
Création cahier de recette	04/02/16	05/02/16

NetworkPro - Gantt 4 janv. 2016 3

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
1 - Maj CDR Vérification des 3 fonctionnalités	06/02/16	21/03/16
2 - Maj CDR Vérification des 3 fonctionnalités	22/03/16	05/05/16
3 - Maj CDR Vérification fonctionnalités annexes	06/05/16	04/06/16
4 - Phase de livraison	06/01/16	14/06/16
Livraison 1 - Phase de lancement	06/01/16	06/01/16
Livraison 2 - Phase 1 développement 3 fonctionnalités	22/03/16	22/03/16
Livraison 3 - Phase 2 développement 3 fonctionnalités	06/05/16	06/05/16
Rédaction documentation Technique & Fonctionnelle + Documents ESGI	06/05/16	14/06/16
Livraison 4 - Documentation Technique & Fonctionnelle	15/06/16	15/06/16
5 - Avancement ESGI	10/12/15	01/07/16
Proposition CDC	10/12/15	10/12/15
Livraison documentation	04/01/16	04/01/16
Etat d'avancement et 35% du projet à montrer	20/03/16	20/03/16
Etat d'avancement et 70% du projet à montrer	16/05/16	16/05/16
Etat d'avancement et 95% du projet à montrer	18/06/16	18/06/16
Livraison finale du projet	01/07/16	01/07/16


NetworkPro - Gantt

### Ressources

Nom	Rôle par défaut	Rôle
Ivan KLARMAN	Chef de projet	Chef de projets/Développeur
Damien DIRAME		Développeur
Guillaume VILLEREZ		Développeur

4

# Diagramme de Gantt



NetworkPro - Gantt 4 janv. 2016

#### Diagramme des Ressources

GANTT. project		<b>_</b>	2015 Proposition CDC	2016 Livraison documentation lance	ment alidation Client Maquette	#325		#327	#392		
1		diame	-	I	f4i	1		l <sub>e</sub>		5.30-4	
Nom	Rôle par défaut	Rôle décemb	bre	janvier	février	mars	avril mai	ji	ıın	ulliet	aoüt
Ivan KLARMAN	Chef de projet	Chef de projets/Développeur		160% 460% 360%	493%	493	3%	660%	260%		
- ■ Damien DIRAME		Développeur	300%	120% 420% 320%	353%	353	3%	520%	220%		
⊕ ■ Guillaume VILLEREZ		Développeur		120% 420% 320%	353%	353	3%	520%	220%		

6